

# Tổng kết Vấn đề & Kế hoạch Hành động

## Dự án Testing Intelligence (TI)

Thời gian: 23/09/2026 Địa điểm: Phòng họp trực tuyến

### 1. Phối hợp nhóm & Vấn đề chung

- Đồng bộ team:** Hiện tại cả team đang bị mismatch thông tin, cần tổ chức connect lại ngay để thống nhất hướng đi.
- Quản lý chi phí:** Phần tính toán chi phí (cost) hiện tại đang chưa thực tế ("hơi ảo"), cần được rà soát và tính toán lại cho chuẩn xác.
- Tổng kết báo cáo:** Cần xem lại nội dung phần tổng kết ở các mục và check lại cho đúng.

### 2. Kiến trúc Hạ tầng & DevOps

- Lựa chọn nền tảng thực thi:** Đặt câu hỏi về tính khả thi và chi phí khi dùng CodeBuild/Lambda. Với đặc thù chạy xong rồi xóa, việc mỗi lần chạy phải setup lại Playwright có gây lãng phí không? Cần làm rõ lý do tại sao chọn CodeBuild thay vì các dịch vụ khác.
- Lưu trữ Bằng chứng (Evidence):** Dung lượng EC2 hiện tại đang thấp, nếu mỗi lần chạy đều xuất file bằng chứng sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng quá tải (ngộ storage).
- Database Cloning:** Đang dùng Amazon Aurora Serverless v2 để clone database cho SQL (cần tham khảo thêm ý kiến của team Data). Tuy nhiên, cần phương án xử lý đối với NoSQL (quy trình rollback/xử lý khi test pass hoặc fail).

### 3. Chiến lược Kiểm thử & Vận hành

- Điều phối (Orchestration):** Thằng Orchestrator hiện không điều phối được luồng chạy tối ưu; Tenant Binding mới là nơi quyết định sẽ chạy phần nào (Ví dụ: Code Frontend không nhất thiết phải chạy tất cả các loại test). Nếu PR chỉ sửa API, việc kích hoạt toàn bộ 6 domain runner là vô lý. Cần xác định rõ input của các runner còn lại lấy từ đâu.
- Quản lý Test Script:** Cần làm rõ nơi lưu trữ các kịch bản K6 (Load test) và Playwright.

### 3. Chiến lược Kiểm thử & Vận hành (Tiếp theo)

- **Performance & Load Testing (K6):**
  - Dễ bị AWS ban nếu thực hiện load test trực tiếp.
  - **Cảnh báo:** Cần cẩn thận rủi ro "tự DoS người nhà".
  - Cần làm việc lại với team DevOps về vấn đề này. Hiện tại đang dựng trên chính server của AWS.
- **Security (Semgrep, Trivy & Prompt Injection):**
  - Semgrep & Trivy hiện chỉ tập trung scan source code, chưa đáp ứng được hướng scan của Testing.
  - Do hệ thống TI không có UI Chat, rủi ro Prompt Injection cần được nhìn nhận dưới góc độ quét mã độc/payload độc hại lọt vào source code.

### 4. Kiểm thử GenAI (AI Model Evaluation)

- **Đánh giá chất lượng:** Bằng chứng xuất ra khi test LM model hiện chưa đủ thuyết phục. Cần làm việc trực tiếp với team AI. Yêu cầu team tìm hiểu thêm về Amazon Bedrock Evaluations và Agent Core của AWS.
- **Tính nhất quán của GenAI:** Cần có phương án giải quyết cho trường hợp hệ thống đánh giá 6 chỉ số GenAI cho ra các mức điểm khác nhau ở 2 lần chạy liên tiếp dù môi trường và code giữ nguyên.
- **Tiêu chí đánh giá:**
  - Trạng thái "Hold" đang bị thiếu tiêu chí *Faithfulness*.
  - Cần bổ sung và gộp phần "6 đặc tính đánh giá AI" của Hùng vào "6 đặc tính" của Trang.
  - Sơ đồ cho phần Bedrock thuần cần được chẻ lại cho rõ ràng hơn.

### 5. Phân công Công việc (Action Items)

| Nhân sự phụ trách | Nội dung công việc                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hoàng             | Vẽ kiến trúc tổng thể.                                                           |
| Hùng              | Vẽ Workflow (nhằm giúp team dễ hình dung luồng chạy thực tế).                    |
| Trang             | Vẽ sơ đồ kiến trúc chi tiết, gắn cụ thể các service và tool vào từng thành phần. |
| Nghĩa             | Phụ trách mảng Shift-left testing cho 3 nội dung trên.                           |